

Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac

Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac, które należy uwzględnić w ofercie:

1. Prace odbywać się będą w czynnym budynku Zakładu Poprawczego wobec powyższego należy do minimum ograniczyć roboty uciążliwe mogące zakłócać pracę Zakładu Poprawczego.
2. Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy na przekazanym mu terenie budowy. Przygotowanie zaplecza budowy oraz wszystkich niezbędnych robót związanych z technologią prowadzenia prac, podziałem realizacji i informacją, że obiekt musi być czynny Wykonawca skalkuluje w kosztach pośrednich w kosztorysie ofertowym.
3. Ze względu na specyfikę Zakładu Poprawczego wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zaleceń wydawanych przez zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania placówki oraz osób w niej przebywających i zatrudnionych, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia obiektu przed próbą dokonania przez nieletnich ucieczki z placówki.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zachowania zasad bezpieczeństwa, dostosowania się do wszelkich procedur i zaleceń wydanych przez pracowników zakładu.
5. Zamawiający wymaga przedstawienia imiennej listy pracowników, którzy będą wykonywali prace oraz numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren zakładu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawek przedstawionego harmonogramu.